

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ของ...กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

แบบ ผด.๑

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ม.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๑	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๘๐,๐๐๐.-	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗-๑๕ วัน	
๒	ม.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๑	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๑,๐๖๑,๕๐๐.-	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗-๑๕ วัน	
๓	ม.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๑	วัสดุสำนักงาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗-๑๕ วัน	
๔	ม.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗-๑๕ วัน	
๕	ม.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๑	วัสดุก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗-๑๕ วัน	
๖	ม.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๑	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗-๑๕ วัน	
๗	ม.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗-๑๕ วัน	
๘	ม.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗-๑๕ วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่ม จัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๙	ม.ค. ๖๑ -มิ.ย. ๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จาก บริเวณถนน คสล. เดิม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๒	งานไฟฟ้าถนน	๔๔๔,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง, e-bidding	๓๐ วัน	
๑๐	ม.ค. ๖๑ -มิ.ย.๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณถนน หน้าวัดสันดอน หมู่ที่ ๑	งานไฟฟ้าถนน	๑,๓๐๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง, e-bidding	๖๐ วัน	
๑๑	ม.ค. ๖๑ -มิ.ย. ๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากถนน คสล.เดิม ถึงเขตติดต่อ ตำบลบางใหญ่	งานไฟฟ้าถนน	๕๐๙,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง, e-bidding	๓๐ วัน	
๑๒	ม.ค. ๖๑ -มิ.ย.๖๑	โครงการก่อสร้างผนังกัน ดิน บริเวณสะพานไม้ พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ ๖	งานไฟฟ้าถนน	๒๕๕,๒๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง, e-bidding	๓๐ วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่ม จัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๓	ม.ค. ๖๑ -มิ.ย.๖๑	โครงการติดตั้ง สัญญาณไฟจราจร หมู่ ที่ ๘	งานไฟฟ้าถนน	๖๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง, e-bidding	๓๐ วัน	
๑๔	ม.ค. ๖๑ -มิ.ย.๖๑	โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณที่นายนายสำราญ ฉิมวัย	งานไฟฟ้าถนน	๒๘๒,๙๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง, e-bidding	๔๕ วัน	
๑๕	ม.ค. ๖๑ -มิ.ย.๖๑	โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๙ โดยการลง ลูกรังจากบริเวณบ้าน นางวิเชียร พลายจัน ถึงบริเวณเขตติดต่อ ตำบลบางใหญ่	งานไฟฟ้าถนน	๔๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง, e-bidding	๓๐ วัน	
๑๖	ม.ค. ๖๑ -มิ.ย.๖๑	โครงการปรับปรุงถนน โดยการลงลูกรัง จาก บริเวณ ที่นายนายบุญยัง หอมสุวรรณ ถึงบริเวณ หนองเสือเกือก หมู่ที่ ๙	งานไฟฟ้าถนน	๔๙,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง, e-bidding	๓๐ วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่ม จัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๗	ม.ค. ๖๑ -มิ.ย.๖๑	โครงการปรับปรุงถนน โดยการลงลูกรัง บริเวณบ้านนายกรุ่น นิคมทอง ถึงบริเวณคั่น คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐	งานไฟฟ้าถนน	๙๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง, e-bidding	๓๐ วัน	
๑๘	ม.ค. ๖๑ -มิ.ย.๖๑	โครงการปรับปรุงถนน โดยการเสริมดินพร้อม ลงลูกรังจากบริเวณเขต ติดต่อหมู่ที่ ๑๐ ถึง บริเวณบ้านนางสาว ภูษิดา กาละวงษ์ หมู่ ๖	งานไฟฟ้าถนน	๑๒๖,๐๐๐.-	-	-	เฉพาะเจาะจง, e-bidding	๓๐ วัน	

(ลงชื่อ).....ผู้กรอกข้อมูล

(นายสุวิทย์ ภัคดีพล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน